

**GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES,
SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD****Plazo: Corto**

Acción	Prioridad	Grado de implantación
1.1.2 Apoyo a la promoción de nuevas iniciativas empresariales mediante el servicio de la mancomunidad	Alta	Pendiente de inicio
1.3.2 Promocionar el consumo local entre los habitantes de Zumaia mediante campañas informativas (por ejemplo, sobre el mayor coste total que supone comprar fuera si se tienen en cuenta los gastos de la movilidad, etc.)	Alta	Iniciada
1.4.4 Potenciar la información y oferta de servicios turísticos: a) Incrementar y potenciar los servicios actualmente ofrecidos por la oficina de turismo b) Incorporar al material promocional nuevos activos turísticos (p.ej., la realización de actividades acuáticas, surf, etc.) c) Mantener y mejorar el nuevo punto de información turística de los servicios turísticos del municipio en Amaia Plaza d) Instalar paneles informativos e indicativos de rutas turísticas peatonales	Alta	Avanzada
1.4.5 Promover una oferta hostelera de calidad y más profesionalizada: a) Promover la mejora de la calidad estética de las terrazas b) Trabajar con el sector en el diseño y ejecución de programas de formación	Alta	Iniciada
2.1.2 Elaboración del Plan Parcial para la promoción pública de nuevas viviendas en Puntanueta 2	Alta	Avanzada
2.1.3 Definición de criterios y adjudicación de la promoción de 20 VPO en Oikia	Alta	Completada
2.1.4 Construir y adjudicar 30 VPO de Puntanueta 1	Alta	Pendiente de inicio
2.1.5 Controlar el proceso de adjudicación de las VPO de Ardantzabide	Alta	Iniciada
2.1.7 En el desarrollo de la acción A.7.2.4, definir criterios de sostenibilidad y tenerlos en cuenta en los estudios de los nuevos proyectos de edificación y urbanización	Alta	Pendiente de inicio

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
3.1.7 Realizar el proyecto y ejecución del saneamiento de Artadi coordinadamente con las obras de la urbanización prevista	Alta	Pendiente de inicio
3.3.1 Sensibilizar a la población en relación con el consumo responsable, la reducción en la generación y la correcta gestión de los residuos (mancomunal)	Alta	Pendiente de inicio
3.3.2 Promocionar la utilización del Garbigune (mancomunal)	Alta	Pendiente de inicio
3.3.5 Ejecución mediante la mancomunidad de las actuaciones previstas en materia de gestión de residuos	Alta	Avanzada
6.1.7 Organizar y llevar a cabo la limpieza periódica del fondo de los ríos	Alta	Avanzada
7.3.1 Potenciar la coordinación del proceso de sostenibilidad con el resto de municipios de la mancomunidad	Alta	Avanzada
7.3.2 Fomentar la coordinación con los demás organismos y entidades comarcales con el objetivo de asegurar que sus potencialidades puedan ser aprovechadas al máximo por la ciudadanía	Alta	Pendiente de inicio
7.3.3 Potenciar los mecanismos de información/comunicación con Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y entidades públicas (IHOBE, EVE...) con objeto de obtener apoyo y recursos para el diseño y puesta en marcha de proyectos	Alta	Pendiente de inicio
4.3.4 Organización de jornadas de educación vial en los colegios, inculcando el uso de la bicicleta como medio de transporte	Baja	Pendiente de inicio
1.4.2 Desarrollo de actuaciones de promoción turística: a) en coordinación con los municipios de la comarca b) mediante la utilización de nuevos canales (aparición en guías, suplementos dominicales, etc.) que potencien un turismo más selectivo y de más calidad	Media	Avanzada
1.4.3 Potenciar el atractivo turístico mediante la creación de entornos urbanos de calidad, siguiendo las acciones establecidas en el programa "P.3.7 Programa para la mejora de la calidad del entorno urbano"	Media	Avanzada
1.5.1 Difundir información sobre las actuaciones del Área de Bienestar Social y/o Mancomunidad (cursos de formación, servicios relacionados con el empleo y sus funciones, otras iniciativas...) orientadas a sectores en situación de desempleo.	Media	Avanzada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
2.3.1 Conseguir que Osakidetza ejecute la el proyecto existente para la mejora y ampliación de los servicios del ambulatorio	Media	Completada
3.4.12 Eliminar de la ría los amarres no utilizados	Media	Pendiente de inicio
5.3.1 Diseño y desarrollo de campañas de sensibilización y divulgación a la ciudadanía en relación con aspectos generales y particulares del proceso de sostenibilidad: cambio climático, uso eficiente de recursos naturales, consumo responsable y gestión de residuos, etc.	Media	Avanzada
6.4.1 Divulgar ente la ciudadanía el conocimiento de los elementos históricos, etnográficos y artísticos del interés	Media	Completada

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
1.3.1 Potenciar la demanda facilitando el acceso al casco histórico de clientes potenciales mediante medidas relacionadas con la movilidad, desarrolladas en dicha línea estratégica: a) Posibilitando la creación de plazas de aparcamiento, por ejemplo en un parking subterráneo en la Plaza Eusebio Gurrutxaga, cuya viabilidad es preciso analizar b) Estableciendo medios de transporte que faciliten el acercamiento de los usuarios del puerto deportivo a la zona comercial del casco histórico	Alta	Pendiente de inicio
1.4.6 Desarrollo de infraestructuras que potencien el turismo relacionado con el Camino de Santiago: a) señalización b) acondicionamiento de un albergue cuando haya disponible algún edificio municipal que pueda ser destinado a dicho uso	Alta	Avanzada
2.4.1 Promover la iniciativa ciudadana en la organización y participación de las actividades culturales y festivas	Alta	Avanzada
2.5.2 Diseñar mecanismos que permitan apoyar a los centros escolares en el diseño y desarrollo de actuaciones de formación a los inmigrantes (idioma y valores culturales)	Alta	Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
3.2.3 Continuar con el programa de ahorro energético en el alumbrado municipal: a) Realizando un estudio sobre la idoneidad de la intensidad de la luz en el municipio (2007) b) Mediante la sustitución de las luminarias actuales por otras de bajo consumo c) Mediante la sustitución paulatina de farolas antiguas por otras que eviten la contaminación lumínica d) Estableciendo sistemas automatizados de control en su funcionamiento	Alta	Avanzada
3.4.1 Finalización del proceso de reubicación de industrias que aún se encuentran en el casco urbano	Alta	Avanzada
3.4.2 Realizar el proyecto de rehabilitación urbana de la Plaza Eusebio Gurrutxaga	Alta	Avanzada
3.4.8 Estudiar las alternativas de uso futuro del Convento de San José	Alta	Iniciada
3.4.9 Realización de un Plan Especial de la Playa de Santiago, lo que conllevará: a) Obras de mejora y reconstrucción de los servicios b) Resolución del problema de saneamiento, según lo indicado en la acción A.3.1.6	Alta	Pendiente de inicio
6.1.1 Redacción del Plan Especial de Santiago, en el que se recogerán: a) Proyecto de obras y servicios b) Proyecto de recuperación ambiental	Alta	Iniciada
6.1.2 Realización de un proyecto de mejora ambiental de la desembocadura del Urola (calificada como LIC)	Alta	Pendiente de inicio
6.2.2 Elaborar un censo de las especies faunísticas, florísticas y arbóreas del municipio de cara a articular medidas de protección y mejora de sus respectivos hábitats	Alta	Completada
6.2.4 Adopción de medidas que permitan la protección de los bañistas de Itzurun frente a los desprendimientos con la menor alteración posible del paisaje	Alta	Avanzada
7.1.3 Desarrollo, aprobación y puesta en marcha de una ordenanza de medio ambiente	Alta	Pendiente de inicio
7.2.3 Incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos de compra y contratación municipales	Alta	Iniciada
2.3.3 Mejorar las acciones de sensibilización para la prevención de la drogodependencia (previsión de una representación teatral de calle en la materia)	Baja	Avanzada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
1.1.1 Comercialización de suelo en el polígono de Oikia tras la regularización de Xey y Guascor	Media	Avanzada
1.4.1 Llevar a cabo un estudio que permita conocer el impacto económico del turismo en el municipio	Media	Pendiente de inicio
2.1.6 Realizar un censo de viviendas vacías y analizar la potencialidad de su acceso al mercado de alquiler	Media	Iniciada
2.2.1 Potenciar la Educación para Adultos incrementando las materias ofertadas y el número de alumnos	Media	Avanzada
2.5.1 Propugnar la realización de actuaciones coordinadas con el resto de municipios de la comarca sobre la base de las conclusiones del diagnóstico realizado	Media	Pendiente de inicio
2.5.3 Desarrollar mecanismo de información que permitan conocer los puntos de vista y las necesidades reales de los inmigrantes (encuesta, foros de participación...)	Media	Pendiente de inicio
3.1.1 Realizar el abastecimiento de Oikia	Media	Iniciada
3.1.6 Promover el saneamiento de Oikia	Media	Iniciada
3.4.13 Desarrollar una ordenanza para la prevención y control frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones	Media	Iniciada
4.1.2 Realizar el proyecto y ejecución de ascensores públicos que faciliten la accesibilidad a las viviendas situadas en los puntos más elevados del casco urbano: a) De la Alhóndiga a Mari Kalea (2008-2009) b) De Ardantza Bidea a Harategi Kalea (2008-2009) c) De Odieta a S. José Kalea (2006-2007) d) De Torreberri a Foronda (2006-2007)	Media	Iniciada
4.4.2 Construir un Parking subterráneo en la Plaza Eusebio Gurrutxaga	Media	Pendiente de inicio
4.5.2 Lograr la modificación del proyecto de la variante para mejorar el enlace con el puente grande	Media	Completada
5.2.1 Potenciar la participación ciudadana empleando el canal escolar mediante el desarrollo de la Agenda 21 Escolar	Media	Avanzada

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
--------	-----------	-----------------------

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
2.3.2 Hacer el seguimiento del compromiso de Diputación de construcción de una nueva residencia para la tercera edad en Zumaia	Alta	Iniciada
2.4.2 Rehabilitación integral de la Alhóndiga como equipamiento cultural	Alta	Avanzada
2.4.3 Promover la mejora de la calidad del servicio y de la oferta de la Musika Esko	Alta	Avanzada
2.4.4 Realización del proyecto y construcción de un nuevo frontón	Alta	Iniciada
2.5.4 Indagar e identificar la oferta de servicios a inmigrantes disponible en Zumaia a través de ONGs y DFG, propiciando su divulgación entre el colectivo inmigrante	Alta	Avanzada
2.5.5 Incrementar la ayuda municipal al desarrollo	Alta	Avanzada
2.6.1 Desarrollo de las acciones propuestas en el Plan de Normalización y uso del Euskera	Alta	Finalizando
2.6.3 Apoyar a los agentes sociales que promueven el euskera, apoyando a los medios de comunicación con subvenciones e inserciones de publicidad	Alta	Avanzada
3.1.2 Continuar con los programas de mejora y mantenimiento de la red de abastecimiento municipal para evitar las pérdidas por fugas	Alta	Pendiente de inicio
3.3.3 Promover ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, conjuntamente con los municipios de la comarca, la adopción de medidas para eliminar el vertido incontrolado de purines	Alta	Pendiente de inicio
3.4.4 Finalizar la rehabilitación del ayuntamiento	Alta	Avanzada
3.4.6 Renovación urbana de Jadarre	Alta	Avanzada
3.4.7 Actuaciones de mejora de Narrondo	Alta	Completada
4.4.1 Habilitar nuevas zonas de aparcamiento disuasorio y consolidar las ya existentes	Alta	Iniciada
4.4.3 Adopción de medidas de tranquilización del tráfico	Alta	Avanzada
5.1.2 Realización de un análisis sobre las medidas a adoptar para mejorar la comunicación hacia la población	Alta	Iniciada
5.1.3 Mejora de las prestaciones de la página web como mecanismo de comunicación y servicio a la ciudadanía, incorporando la posibilidad de realización de nuevos trámites administrativos	Alta	Iniciada

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
6.1.5 Recuperación del humedal de Narrondo	Alta	Pendiente de inicio
6.2.1 Gestionar la calificación como biotopo protegido de los acantilados y la rasa mareal desde Zumaia hasta Deba	Alta	Completada
6.2.3 Delimitación y señalización de los espacios de interés	Alta	Iniciada
6.3.2 Divulgar los valores naturalísticos del municipio a) Mediante las visitas al centro de interpretación b) Organización actividades paralelas de difusión	Alta	Avanzada
7.1.1 Proseguir con la actualización del censo industrial y diseño y puesta en marcha de las actuaciones de regularización necesarias de acuerdo con la legislación aplicable en materia de actividades clasificadas	Alta	Iniciada
7.2.1 Consolidación de un órgano municipal para la planificación, control y seguimiento del proceso de sostenibilidad	Alta	Pendiente de inicio
7.2.2 Identificar las áreas de actuación municipal de mayor relevancia ambiental y desarrollar e implantar herramientas de gestión que permitan el control ambiental de las mismas	Alta	Pendiente de inicio
7.2.5 Diseñar e implantar planes de autoprotección en instalaciones municipales y lugares de pública concurrencia dentro del proyecto de gestión de riesgos laborales del ayuntamiento	Alta	Pendiente de inicio
7.2.6 Actualizar el Plan de Emergencia Municipal	Alta	Pendiente de inicio
1.5.2 Asegurar el cumplimiento de la Ley para la Igualdad de mujeres y hombres y la inclusión de criterios de calidad en el empleo en los pliegos de contratación municipales	Baja	Iniciada
2.3.4 Obtener datos en relación con la incidencia real de la drogadicción en Zumaia (aprovechando la representación mencionada)	Baja	Pendiente de inicio
3.1.3 Mejorar la eficiencia en del uso de agua en las instalaciones y servicios municipales	Baja	Pendiente de inicio
3.1.5 Realizar actuaciones de sensibilización orientadas a los abonados de mayor consumo	Baja	Pendiente de inicio
3.2.5 Fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el sector privado	Baja	Pendiente de inicio
3.2.6 Potenciar la oferta de biodiesel en Zumaia	Baja	Pendiente de inicio

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
3.3.4 Elaborar y divulgar una guía de buenas prácticas de gestión de residuos en las actividades económicas del municipio (mancomunal)	Baja	Pendiente de inicio
4.3.5 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes y adultos promocionando medios de transporte alternativos frente al uso del vehículo privado	Baja	Iniciada
4.3.6 Regular la convivencia entre vehículos a motor, ciclistas y peatones	Baja	Pendiente de inicio
4.5.3 Construcción de un puente en Iriondo (2007)	Baja	Completada
6.3.1 Desarrollar un fondo bibliográfico y documental relacionado con los valores naturalísticos del municipio	Baja	Avanzada
1.2.1 Participar en el desarrollo de las actuaciones promovidas desde URKOME que tengan incidencia en Zumaia	Media	Avanzada
1.3.3 Promover una oferta diversificada y profesionalizada: a) Analizar las características de los locales del casco histórico y su idoneidad para el desarrollo de actividades comerciales en los mismos (estableciendo mecanismos de información para su aprovechamiento por los emprendedores) b) Realizar una prospección sobre posibles sectores comerciales a desarrollar en el municipio c) Diseñar y ejecutar programas de formación para la profesionalización de los comerciantes d) Informar sobre las ayudas existentes para la modernización del comercio	Media	Avanzada
1.3.4 Mejora ornamental de las calles del casco viejo para potenciar su atractivo comercial	Media	Iniciada
1.5.3 Consolidar el servicio de guardería pública ya puesto en marcha (0-2)	Media	Avanzada
2.1.1 Compra de suelo de Basusta para la reserva municipal	Media	Completada
2.6.2 Desarrollo de las acciones previstas en coordinación con el servicio de euskera de la mancomunidad	Media	Finalizando
3.1.4 Fomentar el ahorro de agua en la población, analizando la posibilidad de aplicar tarifas progresivas que graven a los abonados de mayor consumo y bonificaciones a los consumidores responsables	Media	Pendiente de inicio

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
3.1.9 Promover el saneamiento del Puerto coordinadamente con la ejecución del plan de mejora ambiental de la desembocadura del Urola (Acción 6.1.2)	Media	Pendiente de inicio
3.1.10 Mejorar la red de saneamiento mediante la impermeabilización de las arquetas a que se encuentren bajo cota de marea	Media	Iniciada
3.2.1 Elaborar un plan de gestión energética en colaboración con el EVE y ejecución de las actuaciones propuestas en el mismo en materia de: a) eficiencia energética b) instalación de sistemas de generación de energía de fuentes renovables en edificios e instalaciones municipales	Media	Iniciada
3.4.3 Ampliación de la Plaza Amaia	Media	Pendiente de inicio
3.4.10 Renovación del paseo desde la Plaza Amaia hasta la playa de Itzurun	Media	Completada
3.4.11 Promover la creación de un paseo entre Orrua y Santiago	Media	Pendiente de inicio
4.1.1 Continuar con el Plan de Accesibilidad municipal y sus correspondientes medidas: a) Eliminación de barreras arquitectónicas b) Adecuación de los edificios públicos c) Incorporar criterios de accesibilidad en las nuevas urbanizaciones	Media	Pendiente de inicio
4.2.1 Analizar las conclusiones del Plan de Movilidad y diseñar un plan de implantación de las medidas recomendadas en el mismo	Media	Avanzada
4.3.1 Consolidar el servicio de pasaje entre el Puerto Deportivo, el casco histórico y la Playa de Santiago	Media	Completada
4.3.2 Creación de vías de comunicación para uso peatonal, construyendo una pasarela peatonal desde Axular Kalea hasta el Polideportivo	Media	Completada
4.3.3 Fomento de la utilización de la bicicleta como medio de transporte: a) Finalizar y ampliar el bidegorri b) Instalación de aparcamientos para bicicletas distribuidos por todo el municipio c) Coordinar con los centros escolares la instalación de lugares protegidos para el aparcamiento de bicicletas en sus instalaciones	Media	Iniciada
5.1.1 Desarrollar las acciones de información y comunicación previstas en el proyecto de Agenda 21	Media	Pendiente de inicio

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Largo

Acción	Prioridad	Grado de implantación
5.2.2 Potenciar la participación ciudadana	Media	Pendiente de inicio
6.1.3 Proceder a la compra de parcelas en Talai Mendi con vistas a la elaboración de un Plan Especial viable en relación con la recuperación ambiental de dicha zona	Media	Pendiente de inicio
6.1.4 Recuperación de especies forestales autóctonas: a) Recuperación del encinar de Artadi b) Realizar plantaciones de arbolado autóctono en terrenos rurales municipales	Media	Pendiente de inicio
6.1.6 Recuperación del entorno de Inpernupe	Media	Pendiente de inicio
7.1.2 Ofrecer información sobre las posibilidad de certificación medioambiental a la empresas del municipio	Media	Pendiente de inicio
7.2.7 Diseñar y llevar a cabo programas de formación en sostenibilidad para el personal del ayuntamiento: a) Trabajadores y técnicos b) Políticos	Media	Avanzada
7.3.4 Tejer una red de información/cooperación con otros municipios que se encuentren en proceso de desarrollo de AL21 (Udalsarea, Red de Ciudades Sostenibles...)	Media	Pendiente de inicio